

Plan de Implementación Plan Estratégico LAC 2013-2016

I. Presentación

Luego de la presentación formal del Plan Estratégico LAC 2013-2016 en la Reunión 46 de ICANN en la ciudad de Beijing se decidió dar inicio al Plan mediante la implementación de los siguientes 5 proyectos piloto:

1. The Road Show*
2. The Communications Plan*
3. Capacity Building SSR Workshops*
4. Emergency Response Team for ccTLDs*
5. LAC Space in ICANN Meetings*

* Se presentará un reporte de avance de estos 5 proyectos.

Un año después de esta presentación es necesario contar con un documento que dé lineamientos generales de cómo continuar con la implementación del resto de los Proyectos del Plan Estratégico LAC 2013-2016.

Es importante resaltar que en la mayoría de los casos los proyectos dentro de cada objetivo no necesariamente están relacionados, en muchos casos los proyectos son totalmente independientes.

Lo que se presentará en este documento es la agrupación de los proyectos en categorías afines con el objetivo de facilitar la implementación y el seguimiento.

También se describe el procedimiento de cómo se deberán desarrollar, de aquí en adelante, los proyectos.

La implementación de los proyectos se han dividido en dos períodos: el primero, de Agosto 2014 a Agosto 2015 y, el segundo, será de Junio 2015 a Junio 2016. A medida que se desarrollen los documentos de planeación de los proyectos se podrá contar con fechas mas específicas de ejecución.

Asimismo, esto nos permitirá evaluar al finalizar el primer periodo la ejecución general del plan.

II. Objetivos

Agrupar los proyectos en categorías para facilitar su ejecución y seguimiento y, determinar cuál es la procedimiento para su implementación.

III. Procedimiento

Es el lineamiento que se deberá seguir para la implementación de cada proyecto.

1. Identificar una o más personas pertenecientes a la comunidad LAC para que lideren un determinado proyecto o categoría.
2. Consultar a la comunidad quiénes quisieran formar parte del grupo de trabajo de cada proyecto o categoría (si la complejidad del proyecto/actividad así lo requiera).
3. Crear una lista de correos electrónicos para que todos los involucrados en cada proyecto puedan comunicarse.
4. Redactar el documento para cada Proyecto que contenga:
 - a. Argumentación (¿Por qué es necesario este proyecto?)
 - b. Objetivos Generales y Específicos
 - c. Plazos para ejecución
 - d. Recursos Humanos
 - e. Presupuesto
 - f. Cómo se evaluará el proyecto

IV. Reporte del avance a la comunidad

Se presentará al Grupo de Trabajo del Plan Estratégico LAC un reporte trimestral del avance de los proyectos que se están implementando. El reporte será enviado a través de lista de correos Lac-Strategy-Plan@icann.org.

Asimismo, se publicará el Reporte trimestral en el Sitio Web LAC para que el resto de la Comunidad pueda ver el avance los proyectos que se están implementando.

Promover la acreditación de Registradores

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider(es) del Proyecto	Grupo de Trabajo	Periodo de Implementación
4.3.1	Crear un área/oficina de coordinación, dotada de la capacidad para producir, procesar y distribuir información sobre el mercado de la industria del DNS, los nuevos gTLDs, el mercado regional y las tendencias de consumo, con el fin de promover la creación de estas empresas en la región.	Rodrigo Saucedo, Amy Bivins			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.3.2	Buscar una participación conjunta entre la ICANN y la unidad de coordinación antes mencionada, en los diversos eventos relacionados con la industria de nombres de dominio, el comercio electrónico, los emprendimientos tecnológicos, las universidades, ferias, etc.	Rodrigo Saucedo, Amy Bivins			Agosto 2014 – Agosto 2015

4.3.3	<p>Crear un programa de acreditación expedita en el cual las necesidades financieras (seguros, garantías, valores y rentas trimestrales) se reduzcan para los solicitantes de la región.</p>	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.3.4	<p>Promover descuentos en las tarifas cobradas a aquellos registradores que abran una oficina regional en la región, con al menos 3 empleados FTE (Equivalente a Tiempo Completo)</p>	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.3.6	<p>Organizar talleres para las empresas (en particular, para los empresarios y las PYME) con un enfoque sobre los nuevos gTLDs y sobre el beneficio a partir de la innovación y las oportunidades que este nuevo esquema traerá.</p>	Rodrigo Saucedo, Amy Bivins			Agosto 2014 – Agosto 2015

Grupo de trabajo UDRP

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
4.5.1	Crear un equipo de trabajo para realizar un estudio sobre el estado de la tecnología en relación a la resolución de disputas de nombres de dominio en la región (ccTLD y gTLD).	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.5.2	Generar contenido y material sobre este tema para concientización de los usuarios de la región.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.5.3	Apoyar la capacitación de profesionales para desempeñarse como panelistas o representantes legales ante reclamos y las partes reclamadas.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.5.4	Crear un marco para definir estándares de mejores prácticas a ser implementadas por parte de los ccTLDs de la región.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.5.5	Identificar posibles organizaciones	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

	para establecer una UDRP regional.				
4.5.6	Proporcionar apoyo técnico y financiero para la creación de proveedores regionales.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

Observatorios

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider (es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.2.1	Crear un observatorio para el desarrollo de los índices de crecimiento en la cantidad de organizaciones empresariales participantes.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.6.2	Crear un observatorio dedicado a monitorear los incidentes de seguridad y estabilidad del DNS en la región.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2014 – Agosto 2015
3.1.2	Crear un observatorio del DNS en línea para la región.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2014 – Agosto 2015

Creación de grupos de interés

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lidere(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
1.2.1	Compromiso colaborativo entre la ICANN y la comunidad técnica local de Internet a través de los ISPs (Proveedores de Servicios de Internet), las asociaciones nacionales y regionales de IP y demás asociaciones de la industria.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
1.2.2	Profundizar la participación en los foros regionales e internacionales (CITEL, eLAC, LACIGF) en coordinación con otras organizaciones regionales relacionadas con Internet.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra, Daniel Fink, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.1.6	Aumentar la concientización entre los dirigentes del sector empresarial respecto a la relevancia y al impacto de la ICANN en sus negocios.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
3.3.2	Coordinar reuniones	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

	presenciales con las partes interesadas relevantes.				
4.4.3	Crear sinergias entre los proveedores de servicios relacionados ajenos a la región y los registros y registradores interesados en la integración horizontal.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

Financiación//Apoyo

Código	Proyecto	Personal de Apoyo de ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.1.4	Apoyar eventos de difusión existentes relacionados con la ICANN, en particular aquellos con un enfoque en la región.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra, Daniel Fink, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015
3.4.2	Apoyar las actividades de organización regionales en relación a SSR.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra, Daniel Fink, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.1.3	Apoyar (asistencia de viaje, materiales, oradores) a aquellos actores regionales que podrían representar a grupos ante la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.1.7	Apoyar y financiar talleres relacionados del sector en aquellos eventos donde usualmente se congregan los actores económicos de la región.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.4.2	Crear becas para capacitar a los empresarios.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
4.1.2	Buscar un mecanismo de financiación para ayudar a las partes	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

	interesadas regionales con participación baja o nula en las reuniones relacionadas con la ICANN.				
--	--	--	--	--	--

Inventarios

Código	Proyecto	Personal de Apoyo de ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.3.3	Crear un mecanismo que permita mantener un inventario de las partes interesadas de la región que participan en actividades académicas y de desarrollo de capacidades con enfoque en la ICANN y la Gobernanza de Internet, con el fin de aprovechar su experiencia e incluirlas en la participación activa dentro de los esfuerzos de difusión y desarrollo de capacidades en la región.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans.			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.5.1	Construir un inventario de las iniciativas existentes de desarrollo de capacidades en relación con la ICANN, identificando a aquellas que cuenten con un enfoque regional.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans,			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.9.1	Levantar un	Rodrigo			Agosto 2014 –

	inventario de nuevos actores en la región (quién es quién). IXPs, Proveedores de Servicios en Línea, Operadores de Telecom, etc.	Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2015
4.1.9	Colaborar en la difusión de mediciones y estadísticas del sector privado regional con presencia en Internet, entre los dirigentes de la ICANN en la región y en otras regiones.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

Desarrollo de ccTLDs

Código	Proyecto	Personal de Apoyo de ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
4.6.1	Apoyar un estudio para desarrollar una visión de negocio del registro, conforme a cada una de las necesidades de ccTLDs.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.6.2	Apoyar (financiación y oradores) iniciativas de capacitación relacionadas con los nombres de dominio y los aspectos comerciales, tal como por ejemplo talleres de LACTLD y otros eventos relevantes.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.6.3	Financiar pasantías para que el personal de ccTLDs aprenda sobre las mejores prácticas de otros ccTLDs.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.6.4	Observar y apoyar la agenda de la organización regional establecida y decidida por sus miembros.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.6.5	Promover las mejores normas prácticas en los ccTLDs.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015

3.2.1	Ayudar a LACTLD a realizar una encuesta para los ccTLDs de la región, a fin de evaluar su necesidad de desarrollo de capacidades.	Rodrigo Saucedo, Mia Crampton			Agosto 2014 – Agosto 2015
3.2.2	Incluir un plan de estudios que sirva de apoyo a los ccTLDs, en la plataforma de e-learning para el desarrollo de capacidades.	Rodrigo Saucedo, Jeff Dunn			Agosto 2014 – Agosto 2015
1.3.2	Establecer un programa de creación y transferencia de conocimiento con respecto a la operación técnica de los ccTLDs, con la participación de organizaciones de la comunidad técnica de Internet. Compromiso colaborativo entre la ICANN y la comunidad técnica local de Internet a través de los ISPs (Proveedores de Servicios de Internet), las asociaciones nacionales y regionales de IP y demás asociaciones de la industria.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015

Encuestas//Concursos

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.7.1	Crear encuestas, concursos y premios para los usuarios de Internet de la región, a fin de determinar el nivel de conocimiento de los asuntos relacionados con la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Mia Crampton			Agosto 2014 – Agosto 2015
4.1.8	Ofrecer apoyo a los dirigentes del sector, para la generación de encuestas.	Rodrigo Saucedo, Mia Crampton			Agosto 2014 – Agosto 2015

Seminarios web/Participación Remota

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.4.2	Elaborar seminarios web para informar a los miembros de la región acerca de las diferentes herramientas disponibles para participar a distancia en las actividades relacionadas con la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Josh Baulch			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.4.3	Crear un Centro Regional de Participación a Distancia para ayudar a los participantes durante los eventos relacionados con la ICANN.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
2.7.2	Organizar seminarios web diseñados para diferentes niveles de conocimiento de los asuntos relacionados con la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Josh Baulch			Agosto 2014 – Agosto 2015

Programas

Código	Proyecto	Personal de Apoyo de ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
1.1.1	Planificar y desarrollar programas conjuntos entre la ICANN y las organizaciones regionales para que actúen como copartícipes en el interés y el alcance de cada organización.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra, Daniel Fink, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015
1.1.2	Planificar y desarrollar programas conjuntos entre la ICANN y las organizaciones regionales para que actúen como copartícipes en el interés y el alcance de cada organización.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
2.3.1	Establecer un programa para la inclusión de la comunidad académica de América Latina y el Caribe en el ecosistema de la ICANN.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

2.1.6	Crear programas de premiación (del estilo Salón de la Fama) para motivar a los líderes de la región en el desarrollo de las mejores prácticas de difusión y empoderar a los miembros a nivel regional.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.2.2	Crear un programa destinado a incrementar la concientización entre los actores económicos regionales en relación al impacto de las políticas de la ICANN en sus negocios.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
2.3.2	Establecer programas para la promoción de la ICANN dentro de las actividades académicas de universidades en América Latina y el Caribe.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
2.5.2	Tras los resultados en 2.5.1, crear o fortalecer los programas de desarrollo de capacidades sobre la base de las necesidades de las diferentes partes interesadas de la región	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016

2.5.3	Crear un Programa de Embajadores para promover los valores globales de la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Alexandra Dans			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.8.1	Utilizar porciones de los actuales programas de desarrollo de capacidades, para contribuir en la formación e inducción de nuevos representantes del gobierno en la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.7.3	Coordinar con LACRALO el desarrollo de los actuales programas de desarrollo de capacidades	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015
3.1.1	Diseñar un programa de desarrollo de capacidades basado en la plataforma de e-learning, con enfoque sobre los ISPs, en todos los idiomas de la región.	Rodrigo Saucedo, Jeff Dunn			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.8.2	Incluir actividades y contenidos específicos en los actuales programas de desarrollo de capacidades en la región, manteniendo un enfoque sobre la capacitación para	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015

	los gobiernos dentro de la ICANN y su ecosistema.				
4.4.1	Generar un fondo de capital inicial específico para la región, destinado a los proyectos de las partes interesadas regionales en la creación de nuevos servicios relacionados.	Rodrigo Saucedo			Junio 2015 – Junio 2016
1.4.1	Crear un esquema en el cual las organizaciones se van exigidas a publicar información sobre los resultados de los proyectos financiados por la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Rodrigo de la Parra			Agosto 2014 – Agosto 2015

Caribe

Código	Proyecto	Personal de Apoyo ICANN	Lider(es) de Proyecto	Grupo de Trabajo	Período de Implementación
2.1.5	Crear un grupo de trabajo para colaborar con el Gerente de Participación de las Partes Interesadas del Caribe, a fin de lograr un mayor compromiso de los países y las pequeñas islas del Caribe en la estructura de la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015
2.1.7	Promover el diálogo de alto nivel entre los gobiernos del Caribe en asuntos relacionados con la ICANN.	Rodrigo Saucedo, Albert Daniels			Agosto 2014 – Agosto 2015