


# 12. План реализации с указанием сроков

## 12.1 Сроки

Следующий график является результатом проверки усилий группы CCWG по подотчетности (рабочий поток 1).




Полный [график](#) передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и усовершенствования подотчетности ICANN.

Следующий график в первую очередь касается рабочего потока 1 и выполнения соответствующих рекомендаций. Рабочий поток 2 сформулирован в базовой форме и останется в таком виде до тех пор, пока не станет ясно, какие механизмы обеспечения подотчетности будут рассматриваться в рамках этого рабочего потока.

Полная версия данного графика представлена в [wiki-пространстве группы CCWG по подотчетности](#).

CCWG Timeline – 17 July 2015



## 12.2 Следующие шаги

- Во втором отчете по общественному обсуждению представлено предложение сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN после проведения первого раунда общественного обсуждения с учетом полученной информации и при участии сообщества в рамках ICANN-53. По завершении второго периода общественного обсуждения сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN соберется снова и составит окончательную формулировку предложений по итогам рабочего потока 1 для передачи их сначала в организации-учредители, а затем в Правление ICANN. Ключевые даты работы:
- Группа CCWG по подотчетности рассматривает комментарии, полученные в ходе второго раунда общественных обсуждений, и дорабатывает свое предложение для подготовки итоговой версии.
- Группа CCWG по подотчетности передает итоговое предложение на утверждение в организацию поддержки и консультативные комитеты.
- Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN составляет требования к изменениям устава ICANN.
- Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN готовит материалы к 54 конференции ICANN и проводит несколько заседаний для дальнейшего информирования сообщества об итоговом предложении.
- Группа CCWG по подотчетности передает итог предложения в Правление ICANN.
- Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN гарантирует, что изменения устава соответствуют предложениям рабочего потока 1.
- Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN начинает работу по контролю выполнения рекомендаций по итогам рабочего потока 1, не относящихся к изменениям устава, и начинает работу в рамках рабочего потока 2.

## 12.3 Реализация

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN считает контроль за выполнением рекомендаций по итогам рабочего потока 1 ключевым аспектом своего мандата. Изменения подотчетности по итогам рабочего потока 1 должны быть реализованы или приняты к реализации, прежде чем будет выполнена передача координирующей роли в исполнении функций IANA. По оценке сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN на такое выполнение понадобится около девяти месяцев в несколько потоков, в рамках некоторых из которых потребуется провести несколько периодов общественного обсуждения. Группа CCWG по подотчетности

предварительно определила следующие шесть направлений реализации в рамках рабочего потока 1:

- Пересмотр миссии, обязательств и основных ценностей
- Принятие фундаментального Устава.
- Выполнение усовершенствований независимой контрольной комиссии.
- Формирование механизма реализации полномочий сообщества и включение таких полномочий в Устав.
- Включение в Устав Подтверждения обязательств.
- Реализация усовершенствований процесса пересмотра.

Большое количество рекомендаций группы CCWG по подотчетности по итогам рабочего потока 1 подразумевает внесение изменений в Устав ICANN. Ниже приведен оптимистичный график реализации рекомендаций. Безусловно, помимо усовершенствований IRP, большое количество рекомендаций по итогам рабочего потока 1 будет реализовано посредством обновления Устава ICANN.

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN инициировала процесс подготовки изменений в Уставе для реализации своих предложений. Это было выполнено с целью удовлетворить ожидание конгресса США о необходимости принятия изменений в устав для осуществления перехода перед одобрением NTIA предложения о передаче. В настоящий момент этот процесс находится на этапе реализации, для этих разделов предложения был подготовлен проект устава, что было активно поддержано в ходе первого общественного обсуждения:

- Включить проверки AoC в Устав
- Определить надлежащие взаимозависимости между CWG и координирующей ролью

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN планирует своевременно представить ряд изменений в устав для их последующего одобрения Правлением ICANN в середине ноября 2015 года.

Реализация усовершенствований IRP помимо соответствующих изменений устава будет предусматривать:

- Выбор членов группы
- Формирование секретариата для группы
- Определение регламента работы

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN ожидает, что это произойдет в течение 9 месяцев и завершится к июлю 2016 года.

## 12.4 Процесс составления устава

Процесс составления устава был разработан по итогам обсуждений с сообществом ICANN на конференции ICANN-53 в Буэнос-Айресе с учетом комментариев Правления ICANN и сотрудников юридической службы ICANN с целью достижения взаимопонимания относительно требований сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN о необходимости определить приемлемый и надлежащий процесс

### Требования

Согласно рабочим методам сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN процесс составления устава основан на принципе требований:

- Все окончательные решения об уставе, представленные Правлению ICANN, должны быть одобрены сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN и/или соответствующей подгруппой сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.
- Консультирование решений сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN и ее подгрупп должен осуществлять независимый юридический консультант.
- Сотрудники юридической службы ICANN предоставляют юридические консультации Правлению ICANN.
- Процесс составления должен быть основан на совместных усилиях сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN и ее подгрупп, сотрудников юридической службы ICANN и независимого юриста сквозной рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN. Эти совместные усилия должны быть основаны на требованиях, составленных по итогам предложения первого общественного обсуждения и последующего общественного обсуждения, а также других полученных рекомендаций.

### Процесс составления устава

1. Требования для пересмотренного устава будут разработаны на основании первого предложения общественного обсуждения сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN, а также комментариев к предложению по итогам общественного обсуждения и других предложений, в частности, в ходе консультаций на конференции ICANN-53 в Буэнос-Айресе. Требования будут одобрены соответствующей подгруппой сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN с учетом любых рекомендаций сотрудников юридической службы ICANN и независимого юриста.

2. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN несет ответственность за утверждение требований и инициацию процесса составления устава. Примечание: требования могут быть представлены в виде черновых проектов устава.
3. Составление исходного проекта устава и его корректировку на основании требований будут осуществлять сотрудники юридической службы ICANN совместно с независимым юристом.
4. Проверка исходного проекта: соответствующая подгруппа сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN при поддержке сотрудников юридической службы ICANN и независимого юриста выполнят проверку проекта, чтобы гарантировать его соответствие требованиям и намерениям сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN. Подгруппа сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN будет отвечать за утверждение независимой проверки.
5. Независимая проверка будет проведена независимым юристом сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (также проверку могут выполнить сотрудники юридической службы ICANN) для оценки соответствия требованиям и обеспечения отсутствия непредвиденных последствий.
6. Подгруппа сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN изучит рекомендации по итогам независимой проверки и внесет необходимые корректировки. Проект устава и рекомендации будут представлены сквозной рабочей группе сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN и Правлению ICANN.
7. Все члены и участники сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN отвечают за разрешение несоответствий интерпретации и утверждение изменений устава для включения в предложение, чтобы представить проект для общественного обсуждения. В случае несоответствия интерпретаций Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в полном составе отправляет проект устава обратно в подгруппу сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN и юристам для дальнейшей доработки.

В процессе окончательного утверждения устава, разработанного в ходе данного процесса, будут использоваться процессы Правления ICANN и сообщества ICANN.