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附录 H——《章程》起草流程和实施时间

表 

1 加强 ICANN 问责制跨社群工作组（简称“CCWG——问责制”）将监督第 1 工作阶段的实施视为

其指定工作中的一大重要内容。第 1 工作阶段中所最终确定的针对问责制的调整项目必须在 IAN

A 管理权移交前到位或得到承诺。实施工作由 ICANN 进行协调，并设有多个同时进行的工作路线，

其中一些工作路线还将需要经过多轮公共评议期的审核。 

2 本部分介绍了“CCWG——问责制”第 1 工作阶段建议提议草案的实施计划。  

时间表 

 

3 如需查看有关 IANA 管理权移交和加强 ICANN 问责制流程的详细时间表，请点击37TU此处U37T。  

4 为了确保按时实施，“CCWG——问责制”启动了《章程》起草流程（与 ICANN 保持协调），将

“CCWG——问责制”提案中的相关要求写入《ICANN 章程》。这包括：将《义务确认书 (AOC)》

审核的内容和域名职能跨社群工作组（简称“CWG——管理权”）所提的适当内容写入章程。《IC

ANN 章程》的草案一旦完成将被立即发布以征询公众意见。公共评议期结束后，且在美国国家电

信和信息管理局对这些提案完成审核后，ICANN 董事会将批准并采纳这份《章程》。  

https://community.icann.org/download/attachments/58723730/Draft-Transition-Timeline-MarSubmission-2.pdf?version=2&modificationDate=1455231077000&api=v2
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5 估计美国国家电信和信息管理局的审核流程大约需要 60 至 90 日。预计在这轮审核完成后不久，

《ICANN 章程》将得到采纳。  

 

实施规划  

6 “CCWG——问责制”第 1 工作阶段的建议中很大一部分内容涉及到修订《ICANN 章程》。除了加

强独立审核流程以外， P 0 F

1
P第 1 工作阶段中所提的大部分建议均将作为修订案写入《ICANN 章程》。  

7 鉴于此，“CCWG——问责制”和 ICANN 按照下列要求共同制定了《章程》起草流程：  

• “CCWG——问责制”和/或“CCWG——问责制”的相关次级小组需要通过针对《章程》做出的

最终决定，并最终将其提交给 ICANN 董事会。 

• “CCWG——问责制”及其次级小组所做的决定需要参考外部法律建议。 

• ICANN 法务部员工将向 ICANN 董事会提供法律建议。 

• 起草流程将由“CCWG——问责制”法律顾问、ICANN 法务部员工和“CCWG——问责制”共同完

成。  

 

 

《章程》起草流程 

1. 修订《章程》所用的规范将根据“CCWG——问责制”的最终提案编制而成。 

2. “CCWG——问责制”则负责通过这一规范，并启动针对《章程》的起草流程。  

3. ICANN 法务部员工将与“CCWG——问责制”的法律顾问一道，根据上述规范启动《章程》的起

草和改进工作。 

4. 在 ICANN 的法务部员工和“CCWG——问责制”的法律顾问的支持下，“CCWG——问责制”的

相关次级小组将对草案进行初步审核，确保该草案符合规范的内容，与“CCWG——问责制”的

意图保持一致。“CCWG——问责制”次级小组则将负责批准通过这次审核。 

5. “CCWG——问责制”的法律顾问将启动另一审核工作，以评估草案是否符合规范要求，确保该

草案不会造成任何意外后果。ICANN 法务部员工也可对草案进行审核。 

6. “CCWG——问责制”次级小组还将审核所获建议，并根据需要做出适当调整。《章程》草案和

相关建议均将与“CCWG——问责制”和 ICANN 董事会进行分享。 

7. “CCWG——问责制”全体成员则将负责对任何解释上的分歧做出定论，并负责决定哪些针对

《章程》的调整内容需要写入提案，并公开发布以征询公众意见。一旦出现解释上的分歧意见，

“CCWG——问责制”的全体成员将把《章程》草案返还至“CCWG——问责制”次级小组和法律

顾问，供后者对这部分内容进行改进。  

8. ICANN 董事会将使用以社群为基础的流程，包括公共评议期，来最终通过批准这一《章程》。  

                            
1   除了针对《章程》的调整以外，有关改进独立审核流程运作的内容还包括：选取专家组成员、成立专家组秘书处以及确

定流程规定。 
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