Traducción - Translation - WG

Descripción:

GRUPOS DE TRABAJO LACRALO

Lineamientos Generales para los diferentes grupos de trabajo de LACRALO:

Los diferentes grupos deberán coordinar sus propios trabajos y cronogramas a partir de su coordinador

PASOS A SEGUIR:

A.- Cada Grupo deberá presentar en una primera oportunidad:

1.- Listado de sus miembros con datos completos y actualizados

2.- Pronunciar el presidente (Coordinador) del grupo de trabajo = **Humberto Carrasco**

3.- Pronunciarse sobre los antecedentes respecto al tema que los convoca.

4.- Listar y publicar los objetivos generales y específicos

5.- Mencionar la metodología de trabajo

6.- Pronunciarse respecto a los fundamentos del mismo

7.- Pronunciarse sobre el impacto esperado

8.- Decidir en qué idioma el grupo trabajará

9.- Factores Críticos de éxito

10.- Presentar un cronograma de trabajo, acorde a los objetivos

Este primer trabajo inicial deberá estar listo a más tardar al día 03 de Setiembre a las 23:59 UTC y reportado al secretario de LACRALO a través de los coordinadores. Este trabajo se pondrá a consideración de la Región para comentarios por el término de 21 días y estará disponible en las páginas respectivas.

B.- Una vez finalizada esta primera etapa comenzara el trabajo de los grupos, quienes deberán notificar los avances de sus trabajos a la secretaria cada tiempo determinado. Así mismo se programaran llamadas a los fines de poner en común los diferentes puntos de vista. El término fatal de la entrega del documento final será el día 02 de diciembre 23:59 UTC de 2012.

Tareas:

1.- Empezar el trabajo con su propia metodología y cronograma

2.- Notificar los avances. Ese día está fijado en el último viernes de cada mes.

3.- Participar en las llamadas que se puedan coordinar.

4.- Plazo de entrega de trabajo final fijado al 02 de Diciembre 23:59 UTC de 2012.

C.- Una vez entregado el trabajo final a la presidencia y secretaria, el documento será enviado al staff de ICANN para su traducción oficial al idioma que sea necesario.

D.- Traducido el documento se enviara a la todos los miembros para su discusión, a los fines de poder planificar las implementaciones de las sugerencias.

Miembros (actualizado 18/03/2013)

Dev Anand Teelucksingh= ACTIVO

Gilberto Lara

Humberto Carrasco= ACTIVO

Jose Arce= ACTIVO

Juan Rojas= ACTIVO

Michael Forde

Meetings

The next call is scheduled on: 24 January 2013

Previous call: 10 January 2013

Meetings and Events

Working Group Reports:

- **Report of the Working Group 2013.01.07**
- **Report of the Working Group 2012.12.06**

Documents and Wiki Pages

Resources